

Ledning och styrning

Ledningen och styrningen av projektet behöver förändras och föreslås se ut enligt följande fr om 2010.

Beställare:	Samordningsförbundet RAR
Huvudman:	Landstinget Sörmland
Projektägare:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Sörmland och Länets kommuner
Styrgrupp:	RSG:s beredningsgrupp, mötesfrekvens ca 1 gång/månad
Projektledare:	1,0 tjänst, för närvarande anställd av huvudmannen
Projektgrupper:	LSG i samtliga kommuner
Team:	36 st team som förutom vårdpersonal består av - kontaktpersoner från Försäkringskassan - kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen - kontaktpersoner från Socialtjänsten
Tillfälliga arbetsgrupper:	Olika arbetsgrupper, med repr från teamen, kommer att utses för att arbeta med specifika frågor inom projektet. En särskild arbetsgrupp som arbetar med uppföljning och utvärdering kommer att tillsättas.

Projektägaren

- ansvar är att besluta om att starta projektet och tillse att en lämplig projektledare utses,
- stödjer projektledaren, t ex med förankring hos intressenter,
- ansvarar för att projektet förankras i respektive organisation.
- ansvarar för att projektet drivs inom den beslutade planen,
- bevakar att projektets resultat överlämnas och att ansvaret för resultatet övergår till den interna mottagaren.
- godkänner projektavslutet, där bl a erfarenheter från projektet har dokumenterats och förmedlats.

Styrgruppen

- avrapporterar tillsammans med projektledaren projektet regelbundet till projektägaren.
- fastställer projektets olika planer,
- beslutar om hur projektet ska drivas och vilka arbetsformer som ska användas,
- följer kontinuerligt projektets resultat.
- ska även driva viktiga verksamhetsfrågor som uppstår i projektet till linjen för beslut.

Beställaren (RAR) adjungeras till styrgruppen vid behov.

Projektledaren

- ansvarar för att projektet genomförs enligt uppställda mål,
- förfogar över de resurser som styrgruppen ställt till projektets förfogande,
- rapporterar kontinuerligt till styrgruppen om projektläget,
- upprättar aktivitetsplan som stäms av mot delmålen.
- Ska vid avvikelser, som är av betydelse, från fastställda planer vid behov sammankalla styrgruppen utöver ordinarie möten

Projektgruppernas (LSG) roll är att stödja projektets arbete och dess förankring i verksamheten samt följer upp teamens arbete på lokal nivå. Projektledaren kan vid behov närvara vid LSG:s möten.

Tillfälligt tillsatta arbetsgrupper knutna till projektet svarar för att arbeta med och klargöra specifika frågeställningar enligt överenskommelse och i dialog med projektledaren. Styrgruppen ansvarar för att lämpliga personer till de olika arbetsgrupperna tas fram.

